

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
<b>Aufgaben Priorität 1</b>				
1.	Klimaschutz	Klärung Vorgehensweise	2021	erledigt
		Bildung beratender Ausschuss: Klimabeirat	2021	erledigt
		Zusammenarbeit mit der Energieagentur BB	2023 ff.	laufend
		Prüfung Klimarelevanz in den GR-Vorlagen	2023 ff.	laufend
		Bürgerbeteiligung	2023 ff.	laufend
		Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen	2023 ff.	laufend
		Infor-Veranstaltungen mit Energieagentur Böblingen	2022	erledigt
		Starkregen: Info und Beratung der Bürger/innen	2022	erledigt
		Starkregen-Risiko-Management	2023	
		Stromausfall-Vorsorge	2023	
		Grauwasser, Wassernutzung, Einsparung	2023 ff.	laufend
		PV auf geeigneten Dächern	2023 ff.	laufend
		PV auf LS-Wällen entlang der A 8 und Nordumfahrung Rutesheim	2023 ff.	laufend
		Förderung ÖPNV und Radverkehr	2023 ff.	laufend
		Windenergie: Grundsatzbeschluss Standort Exklave	2022	erledigt
		Windenergie: Unterstützung der Projektentwicklung und ggf. finanzielle Beteiligung	2023 ff.	laufend
2	Stadtwerke Rutesheim	Klärung der praktischen, rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen	2022	erledigt
		Finale Beschlussfassung im GR zur Gründung	2022	erledigt
		Auftragserteilung für die Kommunale Wärmeplanung	2022	erledigt
		Kommunale Wärmeplanung	2023	
		Planung und Bau der Heizzentrale	2023	
		Planung und Bau der Wärmeleitungen	2023 ff.	
		Betrieb	2024 ff.	
Vertragliche Regelungen, Preisermittlungen	2024 ff.	laufend		
3	Digitalisierung	Online-Formulare in der Homepage	laufend	erledigt
		Aktive Teilnahme an Service BW	laufend	erledigt
		Einführung des digitalen Ratsinformationssystems	2020	erledigt
		Digitalisierung von Dienstleistungen und Vorgängen	laufend	
		Einführung eines Dokumenten-Managementsystems (DMS)	2023	
		IT-Ausstattung: Hardware und Software inkl. Betreuung für alle Dienststellen der Stadt	laufend	
4	Konversion Bosch-Areal in ein Wohngebiet	Grundsatzbeschluss des Gemeinderats nach der Bekanntgabe von Bosch: Schließung bis 2019	2016	erledigt
		Erste Grunderwerbsverhandlungen mit Firma Bosch	2016	erledigt
		Machbarkeitsstudie für die Erschließung und Wohnbebauung	2016	erledigt
		Weitere Grunderwerbsverhandlungen mit Firma Bosch	2018	erledigt
		Architektenwettbewerb für städtebauliche Entwürfe	2019	erledigt
		Abbruch + Entsorgung der Altlasten durch Bosch	2020/2021	erledigt
		Erwerb des Bosch-Areals durch die Stadt	2022	erledigt
		Nachhaltiges Energiekonzept	2023	
		Bebauungsplanverfahren	2023	
		Erschließung	2023	
		Verkauf von Baugrundstücken	2023 ff.	
5	Glasfaserausbau (Breitbandversorgung)	Erstellung Masterplan für die flächendeckende Glasfaserversorgung der Gesamtstadt Rutesheim	2017	erledigt
		Laufende Verlegung von Leerrohren beim Tiefbau	laufend	laufend
		Beteiligung am Kooperationsvertrag in der Region Stuttgart mit der Telekom	2019	erledigt

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
		Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Böblingen	2019	erledigt
		Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau im Gewerbegebiet Schertenswald durch Telekom und Vodafone	2021	erledigt
		Verhandlungen mit Telekommunikations-Unternehmen für die zeitnahe flächendeckende Glasfaserversorgung in Rutesheim inkl. Perouse und Heruweg	2020 ff.	laufend
		Glasfaserversorgung Perouse Nachfragebündelung	2021	erledigt
		Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Perouse durch die Deutsche Glasfaser GmbH	2022/2023	
		Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in den Wohngebieten in Rutesheim inkl. Schulen und im GE Steige	2022/2023	erledigt
		Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Wohngebiet im Heuweg	2023	
6	Förderung Wohnungsbau / Geförderter Wohnungsbau	7 Senioren-Wohnungen im Neubau "Betreutes Wohnen", Rathausvorplatz, mit insgesamt 28 Wohnungen	2015-2017	erledigt
		Im Rahmen der weiteren OKS, z.B. Seestraße, Pforzheimer Straße, Pfarrstraße	2019	erledigt
		Im Rahmen der weiteren Neubaugebiete, z.B. "Nördlich Schelmenäcker / Pfuhlweg"	2019 ff.	erledigt
		Belegungsvorschläge für die geförderten Wohnungen	2021/2022	erledigt
		Im Rahmen der weiteren OKS an mehreren Standorten der OKS IV	2023 ff.	
		Im Rahmen der Neubebauung des Bosch-Areals	2023 ff.	
		Im 2. und 3. OG des Kita-Neubaus der Stadt an der Bahnhofstraße	2024/2025	
		Im Heuweg-Nord und Spissen II	2024/2025	
		Belegungsvorschläge für geförderte Wohnungen	2023 ff.	
7	Baugebiet "Krautgärten Perouse"	Städtebauliche Vorentwürfe	2021	erledigt
		Weiterer Grunderwerb	2023 ff.	
		Umlegungsverfahren	2023	
		Bebauungsplanverfahren	2023	
		Erschließung	2024	
		Verkauf von Baugrundstücken	2024 ff.	
8	Baugebiet "Spissen II"	Städtebauliche Vorentwürfe	2023	
		Grunderwerb	2023 ff.	
		Umlegungsverfahren	2023/2024	
		Bebauungsplanverfahren	2024	
		Erschließung	2025	
		Verkauf von Baugrundstücken	2025 ff.	
9	Baugebiet "Heuweg-Nord"	Städtebauliche Vorentwürfe	2023	
		Weiterer Grunderwerb	2023 ff.	
		Umlegungsverfahren	2023/2024	
		Bebauungsplanverfahren	2023/2024	
		Erschließung	2025	
		Verkauf von Baugrundstücken	2025 ff.	
10	Gewerbegebiet "Gebersheimer Weg"	Information der Grundstückseigentümer	2017	erledigt
		Erste Gesprächsrunde mit den Grundstückseigentümern	2017	erledigt
		Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan	2017	erledigt
		Frühzeitige Bürgerbeteiligung	2017	erledigt
		Aufkauf der Grundstücke	2020	erledigt
		Amtliche Umlegung	2020/2021	erledigt
		Weiteres Bebauungsplanverfahren mit Bürgerbeteiligung	2020/2021	erledigt

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
		Erschließung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach dem rechtskräftigen Abschluss des Umlegungsverfahrens	2023	
		Verkauf von Grundstücken	2023 ff.	
11	Neubau/Anbau von Schlafräumen im Kindergarten Richard-Wagner-Straße	Fortschreibung der Bedarfsplanung	jährlich	erledigt
		Prüfung von Standorten und Alternativen	jährlich	erledigt
		Planung	2022	erledigt
		Förderantrag, sofern möglich	2022	erledigt
		Bau	2023/2024	
		Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis / Inbetriebnahme	2024	
		Einweihung	2024	
		Kostenfeststellung	2025	
12	Neubau einer Kindertagesstätte in Rutesheim, Bahnhofstraße	Fortschreibung der Bedarfsplanung	jährlich	erledigt
		Prüfung von Standorten und Alternativen	jährlich	erledigt
		Förderantrag	2023	
		Planung	2024	
		Bau	2025/2026	
		Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis / Inbetriebnahme	2027	
		Einweihung	2027	
		Kostenfeststellung	2028	
13	Kläranlage Rutesheim: Erneuerungen und vierte Reinigungsstufe	Grundsätzliche Klärungen	2021	erledigt
		Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss GR	2023	
		ggfls. Förderantrag	2023	
		Mit Bewilligung: Planung	2024	
		Ausschreibung und Vergabe, Bau	2025 ff.	
		Inbetriebnahme, Einweihung, Öffentlichkeitsarbeit	2027	
		Kostenfeststellung	2028	
14	Wirtschaftsförderung	Laufende Kontakte zu den Selbständigen + Betrieben	2023 ff.	laufend
		Vermeidung von Leerständen / Unterstützung bei Neuvermietungen und Nachfolgeregelungen	2023 ff.	laufend
15	Umsatzsteuerrecht § 2 b UStG voraussichtlich ab 1.1.2025 oder später	Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene	seit 2019	laufend
		Rechtliche Grundlagen	seit 2019	laufend
		Prüfung aller städtischer Bereiche, Verträge, usw.	seit 2019	laufend
		Umsetzung § 2 b UStG, sofern verpflichtend	2025 ff.	
16	Unterbringung und Integration der Flüchtlinge	Unterbringung in der kommunalen Anschlussunterbringung	laufend	erledigt
		Kauf und Anmietung von Wohnraum	laufend	erledigt
		Einrichtung und Kontakt zum Freundeskreis für Flüchtlinge in Rutesheim	laufend	erledigt
		Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken für die Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis Böblingen	laufend	erledigt
		Bau eines Holz-Systemhauses zunächst für die Vorläufige danach für die Anschlussunterbringung	2016	erledigt
		Vermietung an den Landkreis Böblingen	2016	erledigt
		Übernahme in die Anschlussunterbringung	01.07.2018	erledigt
		Vorläufige Unterbringung Margarete-Steiff-Straße 1	2023 ff.	erledigt
		Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive bzw. Bleiberecht	laufend	laufend
		Bau eines Wohnheimes und Aufstellung von Containern (Kauf und Miete) an mehreren Standorten, um die Belegung von Hallen zu vermeiden	2023	

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
<b>Aufgaben Priorität 2</b>				
17	<b>Stadtentwicklungsplan (STEP)</b>	Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene	2019	erledigt
		Einholung von Angeboten und Auftragserteilung	2019	erledigt
		Bürgerbefragung	2020	erledigt
		Aufstellung STEP mit Bürgerbeteiligung	2021	erledigt
		Bürgerversammlungen	2021	erledigt
		Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat	2021	erledigt
		Abschlussveranstaltung und neue STEP-Broschüre	2022	erledigt
		Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen zur Umsetzung der einzelnen STEP-Ziele, s. <a href="http://www.rutesheim.de">www.rutesheim.de</a> (STEP) und gedruckte Fassungen	2023 ff.	
18	<b>Mobilitätskonzept und Fortschreibung des Lärmaktionsplans (LAP)</b>	Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene	2018	erledigt
		Einholung von Angeboten und Auftragserteilung	2018	erledigt
		Verkehrszählung mit Videotechnik	2018	erledigt
		Bürgerversammlung	2019	erledigt
		Erarbeitung Mobilitätskonzept mit Bürgerbeteiligung	2019 ff.	erledigt
		Maßnahmenvorschläge des Ing.Büros	2022	erledigt
		Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat	2022	erledigt
		Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen	2022 ff.	erledigt
		Auftragserteilung für den LAP an Ing.Büro	2020	erledigt
		Aufstellung des LAP-Entwurfs auf neuen Grundlagen	2021	erledigt
		Bürgerbeteiligung zum LAP-Entwurf	2021	erledigt
		Anhörung Träger öffentlicher Belange zum LAP-Entwurf	2021	erledigt
		Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat	2022	erledigt
		Umsetzen von Maßnahmen	2023 ff.	
19	<b>Ärztliche Versorgung (Fachärzte + Allgemeinärzte)</b>	Laufende Kontakte zur Kassenärztlichen Vereinigung B.-W. (KV B.-W.) und zu Ärzten	laufend	laufend
		Ansiedlung HNO-Arzt	2013	erledigt
		Planung Arztpraxis im Neubau "Am Rathausplatz"	2013/2014	erledigt
		Unterstützung bei der Nachfolge für bestehende Arztpraxen, auch finanziell	2023 ff.	laufend
		Planung von Arztpraxen im Bosch-Areal	2023 ff.	
		Ansiedlung v. a. Augenarzt, Kinderarzt, Orthopäde	2023 ff.	
20	<b>Verbesserungen beim Stadtbus + ÖPNV</b>	Prüfung von Angebotsverbesserungen sowie beim Umstieg von der S-Bahn auf den Stadtbus / Ruf-Auto	2018	erledigt
		Klärung der Mitfinanzierung durch den Landkreis BB	2018	erledigt
		GR-Beschluss	2018	erledigt
		Umsetzungen / Verbesserungen	2023 ff.	laufend
		Prüfung weiterer Verbesserungen im Zuge Nahverkehrsplan (NVP)	2025	
		Restlicher Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen	2023/2024	
21	<b>Instandsetzung der Heimsheimer Straße</b>	Planung gemeinsam mit der Planung der Erschließung des Wohngebiets "Krautgärten Perouse"	2024	
		Bürgerbeteiligung zusammen mit dem Bebauungsplan "Krautgärten Perouse"	2024	
		GR-Beschluss	2024	
		Bauarbeiten	2024/2025	
		Abrechnung/Kostenfeststellung	2026	
22	<b>Radverkehrskonzept und Umsetzung Radverkehrskonzeption Landkreis Böblingen</b>	Aufstellung Radverkehrskonzept	2002	erledigt
		Gründung Arbeitsgruppe "Pro Rad Rutesheim"	2003	erledigt
		Bericht der Arbeitsgruppe, Auswertung der Umfrage in Rutesheim, Bewertung des Radweges-netzes, Fortschreibung des Radverkehrskonzepts	2003	erledigt

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
		Verschiedene Verbesserungen am bestehenden Radwegnetz (Baumaßnahmen, Abstellanlagen, Verkehrsregelungen, Markierungen, Bordsteinabsenkungen)	2003-2004	erledigt
		Beleuchtung des Radwegs Perouse-Rutesheim entlang der L 1180	2013	erledigt
		Verbindung zwischen Perouse und Dickenberg	2015 ff.	erledigt
		Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises Böblingen, v.a. Bau einer Verbindung zwischen Rutesheim und Leonberg entlang der K 1082	2017	erledigt
		Erweiterung Radabstellanlage S-Bahnhof Rutesheim	2019	erledigt
		Erweiterung der Radabstellanlagen im Schulzentrum Rutesheim	2022	erledigt
		LED-Beleuchtung Radweg Perouse-Rutesheim (Lückenschluss) mit Sonderförderung	2022	erledigt
		Prüfung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen	laufend	laufend
		Sculptoura Radweg über Rutesheim nach Leonberg	2023	
		Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises Böblingen, v.a. Verbreiterung des Radwegs zwischen Rutesheim und Renningen entlang der K 1060	2023	
		Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises Böblingen, v.a. Verbreiterung des Radwegs zwischen Rutesheim und Flacht entlang der K 1017	2023	
		Bau eines Radwegs zwischen Heimsheim und Perouse entlang der L 1179	2024	
		Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises Böblingen, v.a. Bau einer Verbindung zwischen Perouse und Malsheim entlang der K 1013	2025 ff.	
<b>23</b>	<b>Fortschreibung des Kreispflegeplans / Schaffung weiterer Pflegeplätze</b>	Fortschreibung Kreispflegeplanung bis 2015	2011	erledigt
		Ergänzung der Fortschreibung Kreispflegeplanung bis 2020 bzw. 2025	2013	erledigt
		Klärung Kreiszuschüsse/ Förderantrag	2013	erledigt
		Klärung Raumbedarf / Standort für 3. Pflegeheim ?	2013	erledigt
		Grundsatzbeschluss des Gemeinderats: Keine Pflegeheim-Erweiterung, kein 3. Pflegeheim, dafür eine neue Einrichtung: "Selbständige Tagespflege"	2013	erledigt
		Umbauten gemäß Landesheimbauverordnung im Pflegeheim Widdumhof 2023 und im Pflegeheim "Haus am Marktplatz" bis 29.07.2029	2022/2023	erledigt
		Bedarf für Pflegeplätze erneut prüfen	2023 ff.	laufend
		Fortschreibung der Kreispflegeplanung bis 2030	2023 ff.	
<b>24</b>	<b>Ortskernsanierung Rutesheim IV: Neuordnung /-bebauung weiterer Abschnitte</b>	Grundsatzbeschluss GR und Einreichung Förderantrag	2021	erledigt
		Nach Bewilligung der Förderung: Sanierung und Neugestaltung der Gebersheimer Straße	2023	
		Nach Bewilligung der Förderung: Prüfung und Bewilligung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen	2023 ff.	
		Neubebauungen an mehreren Standorten OKS IV: Grunderwerb, Planung, Verkauf und Neubebauung	2023 ff.	
		Neubebauung des nördl. Teils im Quartier Zimmeregart / Holderstraße / Blumenstraße, restlicher Grunderwerb, Verkauf und Neubebauung	2023 ff.	
		Abrechnung "OKS Rutesheim IV"	2030 ff.	
<b>25</b>	<b>Weiterentwicklung der Schulen</b>	Gymnasium Rutesheim: "Verlängerung des "Schulversuchs G9" um weitere 4 Jahre.	2023	erledigt
		Überprüfung der Raumsituation der Schulen inkl. Hort im Schulzentrum Robert-Bosch-Straße	laufend	laufend

Nr.	Projekt	Erläuterungen	Ausführungszeitraum	Bemerkungen
		Umsetzung der neuen Bildungspläne	laufend	laufend
		Unterstützung Bestandssicherung WRS Rutesheim	laufend	laufend
		Weiterentwicklung der Realschule Rutesheim	laufend	laufend
		Umsetzung der Änderung des Schulgesetzes 2015: Inklusion	laufend	laufend
		Umsetzung Digitalpakt an den Schulen	2020-2023	erledigt
26	<b>Umstellung Haushaltsrecht (von Kameralistik zur Doppik)</b>	Aufbau Anlagebuchhaltung für kostenrechnende Einrichtungen in Finanz+	2011-2012	erledigt
		Aufbau Bauhofverfahren (innere Leistungsverrechnungen)	2012	erledigt
		Start Bauhofverfahren	2013	erledigt
		Teileinführung Kosten- und Leistungsrechnung	2013	erledigt
		Gesetzgebungsverfahren zum "Neuen Kommunalen Haushaltsrecht": Kein Wahlrecht zur Anwendung der Kameralistik, nur eine um vier Jahre längere Übergangsfrist und anschließende Evaluierung	2013	erledigt
		Projektauftrag mit Zeitschiene und Erstellung der	2017	erledigt
		Umstellung auf Doppik mit Produktplan (Kostenträgerrechnung)	2017-2019	erledigt
		Vollständige Bewertung des Anlagevermögens	2017-2019	erledigt
		Aufstellung erster doppischer Haushalt 2020	2019	erledigt
		Start Doppik zum 1.1.2020	2020	erledigt
		Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020	2022	erledigt
		Erster doppischer Jahresabschluss 2020	2023	